แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ

โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ประจำปีงบประมาณ 2569

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณของโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2569
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 Quality Education & Customer Engagement (ภารกิจด้านการศึกษา)

ลำดับที่	โครงการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ (Flagship Project)	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 69	ผลปี 69 (31 มี.ค. 69)	หน่วยนับ	ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ		แผน-ผลการดำเนินงาน												งบประมาณ (บาท)	
								ไตรมาส1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย (ณ 31 มีค 69)
								ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย		
1.1	**โครงการพัฒนาหลักสูตรให้ได้รับมาตรฐานสากล**	1) จำนวนหลักสูตรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล	1	1	หลักสูตร	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	แผน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	432,000.00	1,970.00
							ผล	✓	✓	✓	✓	✓	✓								
1.2	**โครงการสร้างความร่วมมือกับผู้ประกอบการ** (for authentic learning/work integrated learning)	1) จำนวนผู้ประกอบการที่ร่วมเป็นคู่ความร่วมมือในการเรียนการสอน (Authentic learning/Work-integrated learning)	110 (Retention + New)	14	แห่ง	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	แผน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1,073,000.00	114,387.65
							ผล	✓	✓	✓	✓	✓	✓								
1.3	**โครงการ** High School Engagement	1) ความพึงพอใจทุกด้าน, ความผูกพันของคู่ความร่วมมือ	4.00	รายงาน ส.ค.69	คะแนน	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	แผน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1,007,000.00	220,361.14
		2) ร้อยละของคู่ความร่วมมือที่คงอยู่	100	100	ร้อยละ		ผล	✓	✓	✓	✓	✓	✓								

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณของโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2569
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

ยุทธศาสตร์ที่ 2. Multidisciplinary Research and Real-World Deployable Outcomes (ภารกิจด้านการวิจัย)

ลำดับที่	โครงการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ (Flagship Project)	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 69	ผลปี 69 (31 มี.ค. 69)	หน่วยนับ	ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ		แผน-ผลการดำเนินงาน												งบประมาณ (บาท)	
								ไตรมาส1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย (ณ 31 มีค 69)
								ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย		
2.1	**โครงการพัฒนา** MUICT Research Clusters	1) จำนวนผลงานตีพิมพ์และ Proposal จาก MUICT Research Clusters (Q1 publications; grant proposals with at least 2 members)				1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	แผน		✓	✓		✓		✓					✓	400,000.00	0.00
		- Machine Intelligence and Knowledge Engineering (MIKE)	8 Q1; 5 proposals	5 Q1; 6 proposals	เรื่อง																
		- Medical Informatics (MI)	7 Q1; 4 proposals	2 Q1; 3 proposals	เรื่อง																
		- Software Engineering and Business Analytic (SEBA)	4 Q1; 3 proposals	1 Q1; 1 proposals	เรื่อง		ผล		✓	✓		✓									
		- Cyber Security and IoT (CSI)	4 Q1; 3 proposals	0 Q1; 0 proposals	เรื่อง																
2.2	**โครงการสนับสนุนการวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืน** (SDGs)	1) ร้อยละของโครงการวิจัย SDGs ที่ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์มาตรฐานและได้รับการจัดสรรทุนในแต่ละรอบประกาศ	100	รอผล	ร้อยละ	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	แผน	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓			✓	680,000.00	0.00
		2) ร้อยละของโครงการวิจัยที่ได้รับการติดตามและแจ้งเตือนการส่งรายงานตามงวดงานที่กำหนด	100	100	ร้อยละ		ผล	✓	✓	✓	✓	✓	✓								

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณของโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2569
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 Responsive Customer-Centric Computing Technology Services (ภารกิจด้านการบริการวิชาการ)

ลำดับที่	โครงการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ (Flagship Project)	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 69	ผลปี 69 (31 มี.ค. 69)	หน่วยนับ	ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ		แผน-ผลการดำเนินงาน ไตรมาส1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			งบประมาณ (บาท) งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย (ณ 31 มีค 69)
								ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย		
3.1	โครงการพัฒนารายวิชา MUICT Microcourses	1) จำนวน Microcourses ด้าน Data analytics, Multimedia, Linear Algebra, AI, Game และ Cyber Security (ความยาว 3 - 6 ชม. หรือตามความเหมาะสมของเนื้อหา)	6	2	วิชา	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	แผน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	268,800	0.00
							ผล	✓	✓	✓	✓	✓	✓								
3.2	โครงการ MUICT Online Digital Academy	1) จำนวนรายวิชาบน MUICT Online Digital Academy เพื่อการ Reskill – Upskill	6	2	วิชา	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	แผน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0.00	0.00
		2) จำนวนผู้เรียนบน MUICT Online Digital Academy	150	521	คน/ปี		ผล	✓	✓	✓	✓	✓	✓								
3.3	โครงการหลักสูตร Professional Course Training	1) ร้อยละการนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ (วัดจำนวนผู้เข้าร่วมที่สามารถนำความรู้จากการอบรมไปใช้ในการทำงานหรือชีวิตประจำวันเทียบกับจำนวนผู้ตอบแบบประเมินหลังอบรม)	≥ 80	95.15	ร้อยละ	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	แผน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1,904,000.00	1,225,480.00
		2) ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าอบรมในภาพรวม	≥ 4.00	4.74	คะแนน		ผล	✓	✓	✓	✓	✓	✓								
		3) ร้อยละผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นสูงกว่าก่อนอบรมจากจำนวนผู้ตอบแบบประเมินทั้งหมด	≥ 80	91.24	ร้อยละ																
3.4	โครงการ MUICT-AST The Series	1) ร้อยละการนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ (วัดจำนวนผู้เข้าร่วมที่สามารถนำความรู้จากการอบรมไปใช้ในการทำงานหรือชีวิตประจำวันเทียบกับจำนวนผู้ตอบแบบประเมินหลังอบรม)	≥80	92.18	ร้อยละ	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	แผน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	72,400.00	40,650.00
		2) ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าอบรมในภาพรวม	≥4.00	4.60	คะแนน																
		3) ร้อยละผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นสูงกว่าก่อนอบรมจากจำนวนผู้ตอบแบบประเมินทั้งหมด	≥80	83.13	ร้อยละ		ผล	✓	✓	✓	✓	✓	✓								
3.5	โครงการประชุมวิชาการ และจัดงานแข่งขัน	1) ร้อยละผู้เข้าร่วมการแข่งขัน จากจำนวนผู้ลงทะเบียนทั้งหมด	≥80	100	ร้อยละ	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	แผน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	178,000.00	125,869.20
		2) ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมการแข่งขันในภาพรวม	≥4.00	4.39	คะแนน																
		3) ร้อยละผู้เข้าร่วมการแข่งขัน มีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นสูงกว่าก่อนการแข่งขัน จากจำนวนผู้ตอบแบบประเมินทั้งหมด	≥80	95.65	ร้อยละ		ผล	✓	✓	✓	✓	✓	✓								

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณของโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2569
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 Responsive Customer-Centric Computing Technology Services (ภารกิจด้านการบริการวิชาการ)

ลำดับที่	โครงการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ (Flagship Project)	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 69	ผลปี 69 (31 มี.ค. 69)	หน่วยนับ	ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ		แผน-ผลการดำเนินงาน ไตรมาส1 ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ไตรมาส 2 ม.ค	ก.พ	มี.ค	ไตรมาส 3 เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ไตรมาส 4 ก.ค	ส.ค	ก.ย	งบประมาณ (บาท) งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย (ณ 31 มีค 69)
3.6	โครงการ Customized Training	1) ร้อยละผู้เรียนจากจำนวนผู้ลงทะเบียนทั้งหมด (ตามข้อตกลงกับหน่วยงาน/องค์กร/บริษัท เรื่องของจำนวนผู้เรียนซึ่งจะมีผลต่อการคิดค่าใช้จ่าย)	≥80	100	ร้อยละ	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	แผน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	841,300.00	422,447.90
							ผล	✓	✓	✓	✓	✓	✓								
		2) ระดับความพึงพอใจของผู้เรียนในภาพรวม	≥4.00	4.71	คะแนน																
		3) ร้อยละผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นสูงกว่าก่อนเรียนจากจำนวนผู้ตอบแบบประเมินทั้งหมด	≥80	97.43	ร้อยละ																
		4) ร้อยละของนักเรียนชั้น ม.4 - ม.6 มี Portfolio ที่มีความพร้อมเพื่อการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น (* สำหรับกลุ่มโรงเรียน จะเพิ่มตัวชี้วัดข้อ 4.)	≥90	100	ร้อยละ																
3.7	**โครงการพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม** (University Social Engagement)	1) จำนวนผลงานภาพถ่ายของทีมที่ผ่านการคัดเลือก	10	20	ผลงาน	1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69	แผน	✓	✓	✓	✓	✓	✓							70,000.00	30,000.00
		2) จำนวนผลงานวิดีโอของทีมที่ผ่านการคัดเลือก	5	15	ผลงาน																
		3) จำนวนผลงานทั้งหมดต้องมีผู้แสดงความรู้สึก แสดงความคิดเห็นและแชร์ผลงาน รวมทั้งหมด (โดยผลงานทั้งหมดจะถูกอัปโหลดขึ้นบนเพจเฟซบุ๊กฝ่ายงานบริการวิชาการฯ)	500	511	คน		ผล	✓	✓	✓	✓	✓	✓								

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณของโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2569
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 Management for Resilient, Self-Sufficient and Sustainable Organization (ภารกิจด้านการบริหารจัดการ)

ลำดับที่	โครงการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ (Flagship Project)	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 69	ผลปี 69 (31 มี.ค. 69)	หน่วยนับ	ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ		แผน-ผลการดำเนินงาน												งบประมาณ (บาท)	
								ไตรมาส1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย (ณ 31 มีค 69)
								ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย		
4.4	**โครงการจัดทำระบบการจัดการทางการเงินเชิงกลยุทธ์**	1) มีข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนประกอบการตัดสินใจอย่างถูกต้องครบถ้วน	90	100	ร้อยละ	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	แผน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0.00	0.00
							ผล	✓	✓	✓	✓	✓	✓								
4.5	**โครงการ** ECO-Faculty	1) ทบทวน ECO index และยกระดับค่าเป้าหมาย	มีการทบทวน	มีการทบทวน	-	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	แผน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	20,000.00	19,915.00
							ผล	✓	✓	✓	✓	✓	✓								

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณของโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2569
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

ยุทธศาสตร์ที่ 5 Promoting and Fortering National Culture, Identity and Art using Computing Technology (ภารกิจด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย)

ลำดับที่	โครงการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ (Flagship Project)	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 69	ผลปี 69 (31 มี.ค. 69)	หน่วยนับ	ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ		แผน-ผลการดำเนินงาน												งบประมาณ (บาท)	
								ไตรมาส1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย (ณ 31 มีค 69)
								ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย		
5.1	**โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทยและการประยุกต์ ICT เพื่อเผยแพร่และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย**	1) ความพึงพอใจของการจัดกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทยเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างคณะฯ บุคลากร และนักศึกษา	≥4.00	4.35	คะแนน	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	แผน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	316,000.00	89,536.25
							ผล	✓	✓	✓	✓	✓	✓								
		2) ระดับความตระหนักถึงความสำคัญของกิจกรรมด้านทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีไทย	≥4.00	4.38	คะแนน																
		3) จำนวนผลงานความสำเร็จของการใช้ ICT ในการเผยแพร่และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย / ชุมชน	1	2	ผลงาน																