



แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ

โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ประจำปีงบประมาณ 2568

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณของโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2568

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 Quality Education & Customer Engagement (ภารกิจด้านการศึกษา)																						
ลำดับที่	โครงการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ (Flagship Project)	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 68	ผลปี 68 (31 มี.ค. 68)	หน่วยนับ	ระยะเวลาเริ่มต้น และสิ้นสุดโครงการ		แผน-ผลการดำเนินงาน												งบประมาณ (บาท)		ผลผลิตของโครงการ ปีงบประมาณ 2568 (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2568)
								ไตรมาส1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย (ณ 31 มีค 68)	
								ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย			
1.1	โครงการพัฒนาหลักสูตรให้ได้รับ มาตรฐานสากล	1) จำนวนหลักสูตรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล	1	1	หลักสูตร	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	แผน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	229,000.00	3,000.00	มีหลักสูตรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล (AUN-QA) จำนวน 1 หลักสูตร คือ "หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (นานาชาติ)
							ผล	✓	✓	✓	✓	✓	✓									
1.2	โครงการสร้างความร่วมมือกับ ผู้ประกอบการ (for authentic learning/work integrated learning)	1) จำนวนผู้ประกอบการที่ร่วมเป็นคู่ความร่วมมือในการ เรียนการสอน (Authentic learning/Work-integrated learning)	70 (Retention + New)	รอผล	แห่ง	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	แผน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	700,000.00	71,266.00	อยู่ระหว่างพัฒนาความสัมพันธ์ด้านการเรียนการสอนใน ระดับรายวิชา เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างคณะและ บริษัท อาทิ การเชิญบริษัทร่วมจัดการเรียนการสอนและ ประเมินในรายวิชา - การร่วมสร้างโจทย์โครงงานวิจัยระหว่างบริษัท อาจารย์ และนักศึกษา - จัดกิจกรรม Mock Interview สำหรับนักศึกษา DST ชั้นปีที่
							ผล	✓	✓	✓	✓	✓	✓									
1.3	โครงการ High School Engagement	1) ความพึงพอใจทุกด้าน, ความผูกพันของคู่ความร่วมมือ	4.00	รายงาน มิ.ย. 68	คะแนน	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	แผน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1,290,000.00	755,343.48	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดกิจกรรมและสำรวจความพึง พอใจทุกด้าน, ความผูกพันของคู่ความร่วมมือ เดือน มิถุนายน 2658
		2) ร้อยละของคู่ความร่วมมือที่คงอยู่	100	100	ร้อยละ		ผล	✓	✓	✓	✓	✓	✓									- คู่ความร่วมมือที่คงอยู่ จำนวน 39 โรงเรียน (นับสะสม) คิด เป็น 100% - มีคู่ความร่วมมือใหม่ เพิ่มขึ้น 3 แห่ง

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 Responsive Customer-Centric Computing Technology Services (ภารกิจด้านการบริการวิชาการ)																								
ลำดับที่	โครงการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ (Flagship Project)	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 68	ผลปี 68 (31 มี.ค. 68)	หน่วยนับ	ระยะเวลาเริ่มต้น และสิ้นสุด โครงการ		แผน-ผลการดำเนินงาน												งบประมาณ (บาท)		ผลผลิตของโครงการ ปีงบประมาณ 2568 (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2568)		
								ไตรมาส1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย (ณ 31 มีค 68)							
								ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค			มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย			
3.1	โครงการพัฒนารายวิชา MUICT Microcourses	1) จำนวน Microcourses ด้าน Data analytics, Software engineering, Medical informatics, AI (2 วิชา), Multimedia, Database design, IoT, UX/UI, Mathematics และการฝึกงาน และสหกิจศึกษา (สำหรับนักศึกษา DST)	เพิ่มขึ้นอย่างน้อยด้านละ 1 วิชา = 2+1= 3 วิชา (รวม 6x3=18 วิชา)	รอผล	วิชา	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	แผน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	571,200	0	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำสื่อ VDO รายวิชา				
							ผล	✓	✓	✓	✓	✓	✓											
3.2	โครงการ MUICT Online Digital Academy	1) จำนวนรายวิชาบน MUICT Online Digital Academy	เปิดบริการเต็มรูปแบบด้าน Cybersecurity/ AI/ IoT/ Data Science/ Software Engineering/ Medical Informatics อย่างน้อย 5	รอผล	วิชา	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	แผน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0.00	0.00	ระหว่างทดสอบและปรับปรุงระบบ				
		2) จำนวนผู้เรียนบน MUICT Online Digital Academy	600	รอผล	คน/ปี		ผล	✓	✓	✓	✓	✓	✓											
3.3	โครงการหลักสูตร Professional Course Training	1) ร้อยละการนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ (วัดจำนวนผู้เข้าร่วมที่สามารถนำความรู้จากการอบรมไปใช้ในการทำงานหรือชีวิตประจำวัน เทียบกับจำนวนผู้ตอบแบบประเมินหลังอบรม) 2) ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าอบรมในภาพรวม 3) ร้อยละผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นสูงกว่าก่อนอบรม จากจำนวนผู้ตอบแบบประเมินทั้งหมด	≥ 80 ≥ 4.00 ≥ 80	94.38 4.70 95.97	ร้อยละ คะแนน ร้อยละ	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	แผน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1,898,100.00	1,079,436.45	ผลการดำเนินการจัดอบรมหลักสูตร Professional Course Training 1) ร้อยละการนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ (วัดจำนวนผู้เข้าร่วมที่สามารถนำความรู้จากการอบรมไปใช้ในการทำงานหรือชีวิตประจำวัน เทียบกับจำนวนผู้ตอบแบบประเมินหลังอบรม) คิดเป็นร้อยละ 94.38 2) ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าอบรมในภาพรวม เฉลี่ย 4.70 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 5) 3) ร้อยละผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นสูงกว่าก่อนอบรม จากจำนวนผู้ตอบแบบประเมินทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 95.97 <u>หลักสูตร Professional Course Training</u> จำนวน 12 หลักสูตร มีดังนี้ - หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ Certified in Cybersecurity (CC) (จัดอบรม 26 ต.ค. 67) - หลักสูตร YOLO for Custom Object Detection: A Hands-On Guide (จัดอบรม 23-24 พ.ย. 67) - หลักสูตร Secure Software Development Fundamentals (จัดอบรม 14-15 ธ.ค. 67) - หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศด้วยมาตรฐาน ISO 27001:2022 (จัดอบรม 19-20 ธ.ค. 67) - หลักสูตร การใช้เครื่องมือดิจิทัลเพื่อการทำงาน (Essential Digital Tools for Workplace) (DGA102) รุ่นที่ 1 (จัดอบรม 23-25 ธ.ค. 67) - หลักสูตร การใช้เครื่องมือดิจิทัลเพื่อการทำงาน (Essential Digital Tools for Workplace) (DGA102) รุ่นที่ 2 (จัดอบรม 6-8 ม.ค. 68) - หลักสูตร การใช้เครื่องมือดิจิทัลเพื่อการทำงาน (Essential Digital Tools for Workplace) (DGA102) รุ่นที่ 3 (จัดอบรม 29-31 ม.ค. 68) - หลักสูตร Cybersecurity Bootcamp for Beginners (จัดอบรม 1-2 ก.พ. 68) - หลักสูตรMastering Creation with AI - Stable Diffusion (จัดอบรม 8 ก.พ. 68) - หลักสูตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยี (Cybersecurity for Technologist) (DGA309) รุ่นที่ 1 (จัดอบรม 3-5,10-11 มี.ค. 68) - หลักสูตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยี (Cybersecurity for Technologist) (DGA309) รุ่นที่ 2 (จัดอบรม 17-19,24-25 มี.ค. 68) - หลักสูตร การใช้เครื่องมือดิจิทัลเพื่อการทำงาน (Essential Digital Tools for Workplace) (DGA102) รุ่นที่ 4 (จัดอบรม 19-21 มี.ค. 68)				
							ผล	✓	✓	✓	✓	✓	✓											

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณของโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2568

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 Responsive Customer-Centric Computing Technology Services (ภารกิจด้านการบริการวิชาการ)

ลำดับที่	โครงการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ (Flagship Project)	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 68	ผลปี 68 (31 มี.ค. 68)	หน่วยนับ	ระยะเวลาเริ่มต้น และสิ้นสุด โครงการ	แผน-ผลการดำเนินงาน												งบประมาณ (บาท)		ผลผลิตของโครงการ ปีงบประมาณ 2568 (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2568)
							ไตรมาส1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย (ณ 31 มีค 68)	
							ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย			
3.4	โครงการ MUICT-AST The Series	1) ร้อยละผู้เข้าอบรม จากจำนวนผู้ลงทะเบียนทั้งหมด 2) ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าอบรมในภาพรวม 3) ร้อยละผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นสูงกว่าก่อนอบรม จากจำนวนผู้ตอบแบบประเมินทั้งหมด	≥80 ≥4.00 ≥80	91.36 4.56 81.75	ร้อยละ คะแนน ร้อยละ	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	แผน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	79,100.00	38,500.00	ผลการดำเนินการจัดอบรมหลักสูตร MUICT-AST The Series 1) ร้อยละผู้เข้าอบรมจากจำนวนผู้ลงทะเบียนทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 91.36 2) ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าอบรมในภาพรวม เฉลี่ย 4.56 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 5) 3) ร้อยละผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นสูงกว่าก่อนอบรม จากจำนวนผู้ตอบแบบประเมินทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 81.75 <u>หลักสูตร MUICT-AST The Series</u> จำนวน 16 หลักสูตร มีดังนี้ - สัมมนาวิชาการ Security for Developer (ครั้งที่1) (จัดอบรม 30 ต.ค. 67) - สัมมนาวิชาการสำรวจพันธุ์พืชด้วยแอปพลิเคชันบนมือถือ ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสีรุกษชาติมหาวิทยาลัยมหิดล (ครั้งที่ 2) (จัดอบรม 20 พ.ย. 67) - สัมมนาวิชาการ Skill for the Top พัฒนาเทคนิคบริหารโครงการเพื่อรับมือความท้าทาย (ครั้งที่ 3) (จัดอบรม 20 พ.ย. 67) - สัมมนาวิชาการ THE MALL GROUP Company Limited (ครั้งที่ 4) (จัดอบรม 27 พ.ย. 67) - สัมมนาวิชาการ Macquarie University (ครั้งที่ 5) (จัดอบรม 9 ธ.ค. 67) - สัมมนาวิชาการ IT Audit ตามมาตรฐานความมั่นคงไซเบอร์ ISO/IEC 27001 (ครั้งที่ 6) (จัดอบรม 15 ม.ค. 68) - สัมมนาวิชาการ Building a Security Platform with Tuya IoT hardware (ครั้งที่ 7) (จัดอบรม 17 ธ.ค. 67) - สัมมนาวิชาการ เรื่อง Cyber Awareness (ครั้งที่ 9) (จัดอบรม 22 ม.ค. 68) - สัมมนาวิชาการ Tiny Habits (ครั้งที่ 10) (จัดอบรม 19 ก.พ. 68) - สัมมนาวิชาการ พัฒนา Mobile App อย่างมืออาชีพ (ครั้งที่ 11) (จัดอบรม 29 ม.ค. 68) - หลักสูตร AI Governance in Next Frontier Under Worldwide Universities Network (WUN) Research Project (จัดอบรม 24 ม.ค. 68) - สัมมนาวิชาการ Generative AI for Workplace Excellence: พลิกโฉมทักษะการทำงานยุคใหม่ (จัดอบรม 5 ก.พ. 68) - หลักสูตร Considering patients and healthcare end-users in responsible and ethical AI in healthcare (จัดอบรม 18 ก.พ. 68) - สัมมนาวิชาการ Microservices Design (ครั้งที่ 12) (จัดอบรม 5 มี.ค. 68) - สัมมนาวิชาการ Design Thinking (ครั้งที่ 13) (จัดอบรม 12 มี.ค. 68) - สัมมนาวิชาการ Highway to Golang Programming (ครั้งที่ 14) (จัดอบรม 26 มี.ค. 68)	
3.5	โครงการประชุมวิชาการ และจัดงานแข่งขัน	1) ร้อยละผู้เข้าร่วมการแข่งขัน จากจำนวนผู้ลงทะเบียนทั้งหมด 2) ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมการแข่งขันในภาพรวม 3) ร้อยละผู้เข้าร่วมการแข่งขัน มีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นสูงกว่าก่อนการแข่งขัน จากจำนวนผู้ตอบแบบประเมินทั้งหมด	≥80 ≥4.00 ≥80	100 4.13 100	ร้อยละ คะแนน ร้อยละ	1 ต.ค. 67 - 31 ส.ค. 68	แผน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	546,900.00	25,000.00	ผลการดำเนินการประชุมวิชาการ และจัดงานแข่งขัน 1) ร้อยละผู้เข้าร่วมการแข่งขันจากจำนวนผู้ลงทะเบียนทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 100 2) ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมการแข่งขันในภาพรวม เฉลี่ย 4.13 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 5) 3) ร้อยละผู้เข้าร่วมการแข่งขัน มีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นสูงกว่าก่อนการแข่งขัน จากจำนวนผู้ตอบแบบประเมินทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 100 <u>การประชุมวิชาการ และจัดงานแข่งขัน</u> จำนวน 2 กิจกรรม มีดังนี้ - การแข่งขัน MUICT- YEAH Hackathon : Visionaries in the Making (จัดกิจกรรม 19-20 ต.ค. 67) - การแข่งขัน MUICT & MUEN Hackathon 2024 (จัดกิจกรรม 8 ม.ค., 29-30 มี.ค. 68)	

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณของโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2568

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 Responsive Customer-Centric Computing Technology Services (ภารกิจด้านการบริการวิชาการ)

ลำดับที่	โครงการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ (Flagship Project)	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 68	ผลปี 68 (31 มี.ค. 68)	หน่วยนับ	ระยะเวลาเริ่มต้น และสิ้นสุด โครงการ	แผน-ผลการดำเนินงาน												งบประมาณ (บาท)		ผลผลิตของโครงการ ปีงบประมาณ 2568 (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2568)
							ไตรมาส1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย (ณ 31 มีค 68)	
							ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย			
3.6	โครงการ Customized Training	1) ร้อยละผู้เรียนจากจำนวนผู้ลงทะเบียนทั้งหมด 2) ระดับความพึงพอใจของผู้อบรมในภาพรวม 3) ร้อยละผู้เข้าร่วมการแข่งขัน มีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นสูงกว่าก่อนการแข่งขัน จากจำนวนผู้ตอบแบบประเมินทั้งหมด 4) ร้อยละของนักเรียนชั้น ม.4 - ม.6 มี Portfolio ที่มีความพร้อมเพื่อการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น * (* สำหรับกลุ่มโรงเรียน จะเพิ่มตัวชี้วัดข้อ 4.)	≥80 ≥4.00 ≥80 ≥90	100 4.58 85.54 100	ร้อยละ คะแนน ร้อยละ ร้อยละ	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	แผน ผล	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	466,200.00	185,767.40	ผลการดำเนินการจัดอบรมหลักสูตร Customized Training 1) ร้อยละผู้เรียนจากจำนวนผู้ลงทะเบียนทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 100 2) ระดับความพึงพอใจของผู้อบรมในภาพรวม เฉลี่ย 4.58 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 5) 3) ร้อยละผู้เข้าร่วมการแข่งขัน มีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นสูงกว่าก่อนการแข่งขัน จากจำนวนผู้ตอบแบบประเมินทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 85.54 4) ร้อยละของนักเรียนชั้น ม.4 - ม.6 มี Portfolio ที่มีความพร้อมเพื่อการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น * (* สำหรับกลุ่มโรงเรียน) คิดเป็นร้อยละ 100 หลักสูตร Customized Training จำนวน 5 หลักสูตร มีดังนี้ - หลักสูตรอบรมเพิ่มขีดความสามารถทางด้าน AI สำหรับบริษัท นารายณ์พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (จัดอบรม 9 ต.ค. 67 ; รายรับ 60,000.00) - หลักสูตรอบรมเพิ่มขีดความสามารถทางด้าน ICT สำหรับนักเรียนโรงเรียนมารีวิทย (จัดอบรม 26-27 ต.ค. 67 ; รายรับ 60,000.00) - หลักสูตรอบรมเพิ่มขีดความสามารถทางด้านโปรแกรม Figma ร่วมกับบริษัทล็อกอิน เมต้า คอมพ์ เลิร์นนิ่ง จำกัด (จัดอบรม 26 ต.ค. 67 ; รายรับ 60,000.00) - กิจกรรม Workshop แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ สำหรับผู้ร่วมงาน International Student Science Fair (ISSF 2025) ที่โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (จัดกิจกรรม 28 ม.ค. 68 ; รายรับ 45,000.00) - หลักสูตรอบรมเพิ่มขีดความสามารถด้าน ICT สำหรับนักเรียนโรงเรียนศรีयाภัย (จัดอบรม 9-11 ม.ค. 68 ; รายรับ 100,300.00) - หลักสูตร AI Literacy : การเพิ่มพูนทักษะ AI สุ่การทำงานที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น (จัดอบรม 25 ก.พ. 68 ; รายรับ 30,000.00)			

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณของโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2568

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 Responsive Customer-Centric Computing Technology Services (ภารกิจด้านการบริการวิชาการ)

ลำดับที่	โครงการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ (Flagship Project)	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 68	ผลปี 68 (31 มี.ค. 68)	หน่วยนับ	ระยะเวลาเริ่มต้น และสิ้นสุด โครงการ	แผน-ผลการดำเนินงาน												งบประมาณ (บาท)		ผลผลิตของโครงการ ปีงบประมาณ 2568 (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2568)			
							ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย (ณ 31 มีค 68)				
							ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย						
3.7	โครงการพันธกิจสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยกับสังคม (University Social Engagement)	1) ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการ จากจำนวนผู้ลงทะเบียนทั้งหมด 2) ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการในภาพรวมระดับความ พึงพอใจของผู้เรียนในภาพรวม 3) จำนวนผลงานของผู้เข้าร่วมการอบรม	≥80 ≥4.00 15	85.71 4.32 7	ร้อยละ คะแนน ผลงาน	1 ต.ค. 67 - 30 เม.ย. 68	แผน ผล	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓								37,400.00	31,400.00	โครงการพันธกิจสัมพันธ์กับสังคม (Social Engagement) อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 1 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการพัฒนาการเรียนรู้ด้าน ICT เพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิง ดิจิทัลของจังหวัดนครปฐม - ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการ จากจำนวนผู้ลงทะเบียนทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 85.74 - ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการในภาพรวมระดับความพึงพอใจของผู้เรียนในภาพรวม เฉลี่ย 4.32 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 5) - จำนวนผลงานของผู้เข้าร่วมการอบรม 7 ผลงาน

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณของโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2568

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 Management for Resilient, Self-Sufficient and Sustainable Organization (ภารกิจด้านการบริหารจัดการ)																							
ลำดับที่	โครงการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ (Flagship Project)	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 68	ผลปี 68 (31 มี.ค. 68)	หน่วยนับ	ระยะเวลา เริ่มต้นและสิ้นสุด โครงการ		แผน-ผลการดำเนินงาน												งบประมาณ (บาท)		ผลผลิตของโครงการ ปีงบประมาณ 2568 (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2568)	
								ไตรมาส1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย (ณ 31 มีค 68)		
								ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย				
4.4	โครงการจัดทำระบบบริหารจัดการ ต้นทุน	1) มีข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนประกอบการตัดสินใจอย่างถูกต้องครบถ้วน	90	รอผล	ร้อยละ	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	แผน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0.00	0.00	- มีการดำเนินการเก็บข้อมูลรายรับ-รายจ่าย เพื่อวิเคราะห์ต้นทุน แต่ละหลักสูตร ในรูปแบบรายเดือน - รวบรวม ประสานฝ่ายงานเจ้าของข้อมูล ตรวจสอบ/ปรับปรุงข้อมูลหลักที่เกี่ยวข้องกับการคิดต้นทุนจากฝ่ายงานต่าง ๆ - ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลค่าใช้จ่ายในระบบ ERP เป็นประจำตามรอบเวลา		
							ผล	✓	✓	✓	✓	✓	✓										
4.5	โครงการ ECO-Faculty	1) ทบทวน ECO index และยกระดับค่าเป้าหมาย	มีการทบทวน	มีการทบทวน	-	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	แผน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10,000.00	1,370.00	1) มีการทบทวน ECO index และยกระดับค่าเป้าหมาย 2) มีผลการดำเนินงาน ดังนี้ โครงการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม - จัดเก็บข้อมูลทุกครั้งที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง โดยมีมูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม = 71.12 ร้อยละ (เป้าหมาย ร้อยละ 50) - มีการจัดทำทบทวน นโยบายการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (มีนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม) และประชาสัมพันธ์ผ่าน e-mail, line, บอร์ดประชาสัมพันธ์ และ e-workplace โครงการบริหารจัดการขยะ - มีรายงานผลการดำเนินงานต่อที่ประชุมระดับคณะ เป็นประจำทุกเดือน		
							ผล	✓	✓	✓	✓	✓	✓										

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณของโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2568

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

ยุทธศาสตร์ที่ 5 Promoting and Fortering National Culture, Identity and Art using Computing Technology (ภารกิจด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย)																								
ลำดับที่	โครงการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ (Flagship Project)	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 68	ผลปี 68 (31 มี.ค. 68)	หน่วยนับ	ระยะเวลาเริ่มต้น และสิ้นสุด โครงการ		แผน-ผลการดำเนินงาน												งบประมาณ (บาท)		ผลผลิตของโครงการ ปีงบประมาณ 2568 (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2568)		
								ไตรมาส1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย (ณ 31 มีค 68)			
								ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย					
5.1	โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทยและการประยุกต์ ICT เพื่อเผยแพร่และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย	1) ความพึงพอใจของการจัดกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทยเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างคณะฯ บุคลากร และนักศึกษา 2) จำนวนผลงานความสำเร็จของการใช้ ICT ในการเผยแพร่และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย / ชุมชน	≥4.00 1	4.70 3	คะแนน ผลงาน	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	แผน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	305,000.00	130,790.58	1) ความสำเร็จของการจัดกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทยเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างคณะฯ บุคลากร และนักศึกษา มีผลการประเมินความพึงพอใจในระดับ "ดีมาก" มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.70 จากคะแนนเต็ม 5.00 2) มีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการใช้ ICT ในการเผยแพร่และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย จำนวน 2 กิจกรรม ได้แก่ 1. กิจกรรม สร้าง Filter ในช่วงเทศกาลฮาโลวีน เปิดใช้งานได้ที่ facebook หรือ Instagram 2. กิจกรรม สร้าง Filter ในช่วงเทศกาลลอยกระทง เปิดใช้งานได้ที่ facebook หรือ Instagram 3. กิจกรรมบรรยายเนื่องในวันมาฆบูชา ผ่านโปรแกรม Webex Meetings เรื่อง "ความเจริญอย่างอริยชน" บรรยายโดย พระครูประคุณสรกิจ (การุณย์ กุศลนนโท) วัดญาณเวศกวัน วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2568			